Spritzgussmaschienen Sprachsteuerung

2 May 2025

TeamRocket


http://

Project manager	
Project dates	21 Mar 2025 - 28 Jun 2025
Completion	0%
Tasks	22
Resources	0

Tasks

Name	Begin date	End date
Abgabe Projekt	27/06/2025	27/06/2025
Grobplanung	21/03/2025	11/04/2025
Lastenheft	21/03/2025	18/04/2025
Akzeptanztests	21/03/2025	18/04/2025
Pflichtenheft	04/04/2025	25/04/2025
Projektplan + AP	04/04/2025	16/05/2025
Risikoanalyse	04/04/2025	02/05/2025
Mastertestplan	04/04/2025	02/05/2025
Testfälle Systemtest	04/04/2025	02/05/2025
SW-Spec. 1	02/05/2025	16/05/2025
Testfälle Integrationstest	02/05/2025	16/05/2025
SW-Spec. 2	16/05/2025	23/05/2025
Testfälle Komponententest 1	16/05/2025	23/05/2025
doxygen oder Ndoc	23/05/2025	20/06/2025
Implementierung	16/05/2025	13/06/2025
Metriken	23/05/2025	20/06/2025
Testfälle Komponententest 2	23/05/2025	20/06/2025
Report Komponententest	23/05/2025	20/06/2025
Report Integrationstest	23/05/2025	20/06/2025
Report Systemtest	23/05/2025	20/06/2025
Report Akzeptanztest	23/05/2025	20/06/2025
Post Mortem Analyse	23/05/2025	20/06/2025

Gantt Chart



Name	Begin date	End dat
Abgabe Projekt	27/06/2025	27/06/202
Grobplanung	21/03/2025	11/04/202
Lastenheft	21/03/2025	18/04/202
Akzeptanztests	21/03/2025	18/04/202
Pflichtenheft	04/04/2025	25/04/202
Projektplan + AP	04/04/2025	16/05/202
Risikoanalyse	04/04/2025	02/05/202
Mastertestplan	04/04/2025	02/05/202
Testfälle Systemtest	04/04/2025	02/05/202
SW-Spec. 1	02/05/2025	16/05/202
Testfälle Integrationstest	02/05/2025	16/05/202
SW-Spec. 2	16/05/2025	23/05/202
Testfälle Komponententest 1	16/05/2025	23/05/202
doxygen oder Ndoc	23/05/2025	20/06/202
Implementierung	16/05/2025	13/06/202
Metriken	23/05/2025	20/06/202
Testfälle Komponententest 2	23/05/2025	20/06/202
Report Komponententest	23/05/2025	20/06/202
Report Integrationstest	23/05/2025	20/06/202
Report Systemtest	23/05/2025	20/06/202
Report Akzeptanztest	23/05/2025	20/06/202
Post Mortem Analyse	23/05/2025	20/06/202

Resources Chart

