Arbeitspakete

Projektbezeichnung	**Sprachsteuerung der Spritzgussmaschine**
Projektverantwortlicher	Armin Anton
Verantwortlicher Arbeitspakete	Armin Anton
Erstellt am	16.05.2025
Zuletzt geändert	24.06.2025
Bearbeitungszustand	In Bearbeitung
Dokumentbezeichnung	Arbeitspakete.docx

Historie der Dokumentversionen

Version	**Datum**	**Autor**	**Änderungen/Bemerkungen**
0.1	16.05.2025	Armin Anton	Ersterstellung
0.2	24.06.2025	Armin Anton	Arbeitspakete hinzugefügt
0.3	24.06.2025	Nadine Bichler	Arbeitspakete hinzugefügt
0.4	25.06.2025	Jan Benz	Arbeitspakete hinzugefügt
0.5	26.06.2025	Donart Bazaj	Arbeitspakete aktualisiert

PSP-Code: 1.1	Name: Protokoll	Verantwortliche: Nadine Bichler Donart Bazaj	Fälligkeitsdatum: 15.04.2025
Beschreibung: Protokollieren der ersten Teambesprechung			
Ziel: Die Teambesprechung wurde komplett protokolliert.			

PSP-Code: 1.2	Name: Grobplanung	Verantwortliche: Armin Anton Jan Benz	Fälligkeitsdatum: 15.04.2025
Beschreibung: Grobe Zeiteinteilung für die verschiedenen Aufgaben			
Ziel: Das Projekt wurde zeitlich aufgeteilt.			

PSP-Code: 1.3	Name: Lastenheft	Verantwortliche: Nadine Bichler Donart Bazaj	Fälligkeitsdatum: 20.04.2025
Beschreibung: Erstellen des Lastenheftes			
Ziel: Das Lastenheft wurde fertiggestellt.			

PSP-Code: 1.4	Name: Testfälle Akzeptanztest	Verantwortliche: Armin Anton	Fälligkeitsdatum: 20.04.2025
Beschreibung: Akzeptanztests erstellen und Protokollieren			
Ziel: Alle Akzeptanztests sind protokolliert.			

PSP-Code: 1.5	Name: Storyboard	Verantwortliche: Jan Benz	Fälligkeitsdatum: 20.04.2025
Beschreibung: UI Storyboard wird erstellt			
Ziel: Das Storyboard wurde fertiggestellt			

PSP-Code: 2.1	Name: Pflichtenheft	Verantwortliche: Nadine Bichler Donart Bazaj	Fälligkeitsdatum: 27.04.2025
Beschreibung: Pflichtenheft erstellen und vollständig ausarbeiten			
Ziel: Das Pflichtenheft wurde vollständig erstellt.			

PSP-Code: 2.2	Name: Projektplan	Verantwortliche: Armin Anton Jan Benz	Fälligkeitsdatum: 18.05.2025

Beschreibung: Projektplan mit GantProject erstellen
Ziel: Die Timeline für das gesamte Projekt wurde erstellt.

PSP-Code: 2.3	Name: Arbeitspakete	Verantwortliche: Armin Anton	Fälligkeitsdatum: 18.05.2025
Beschreibung: Das Dokument mit allen Arbeitspaketen			
Ziel: Alle Aufgaben wurden an Teammitglieder verteilt.			

PSP-Code: 2.4	Name: Risikoanalyse	Verantwortliche: Armin Anton	Fälligkeitsdatum: 27.04.2025
Beschreibung: Dokument mit Prozess Projekt und Produktrisiken und deren gegenmaßnahmen			
Ziel: Bei eintretenden Fällen sind Gegenmaßnahmen vorhanden.			

PSP-Code: 2.5	Name: Mastertestplan	Verantwortliche: Nadine Bichler	Fälligkeitsdatum: 27.04.2025
Beschreibung: Erstellen und ausarbeiten des Mastertestplans			
Ziel: Der Mastertestplan wurde vollständig erstellt.			

PSP-Code: 2.6	Name: Testfälle Systemtest	Verantwortliche: Armin Anton	Fälligkeitsdatum: 27.04.2025

Beschreibung: Erstellen der Systemtest
Ziel: Alle Systemtests wurden erstellt

PSP-Code: 3.1	Name: Grobarchitektur SW-Spec 1	Verantwortliche: Nadine Bichler	Fälligkeitsdatum: 18.05.2025
Beschreibung: SW-Spec 1 Randbedingungen, Kontextabgrenzung, Bausteinsicht werden in architektur.docx bearbeitet.			
Ziel: Der Grobarchitektur-Teil des Dokuments Architektur wurde fertiggestellt.			

PSP-Code: 3.2	Name: Komponentendiagramm	Verantwortliche: Donart Bazaj	Fälligkeitsdatum: 25.05.2025
Beschreibung: Komponenten Diagramm wird in Draw.io erstellt			
Ziel: Das Diagramm wurde fertiggestellt.			

PSP-Code: 3.3	Name: Testfälle Integrationstest	Verantwortliche: Jan Benz	Fälligkeitsdatum: 18.05.2025
Beschreibung: Auflistung aller Integrationstest			
Ziel: Das Dokument wurde fertiggestellt.			

PSP-Code:	Name:	Verantwortliche:	Fälligkeitsdatum:

4.1	FeinDesign SW-Spec 2	Nadine Bichler	25.05.2025
Beschreibung: Das Dokument Architektur.docx wurde mit SW-Spec 2 erweitert.			
Ziel: Das Dokument Architektur.docx wurde fertiggestellt.			

PSP-Code: 4.2	Name: Testfälle Komponententest 1	Verantwortliche: Donart Bazaj	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Komponententests werden aufgelistet			
Ziel: Das Dokument wurde fertiggestellt.			

PSP-Code: 5.1	Name: doxygen / ndoc	Verantwortliche: Nadine Bichler	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Code Dokumentation			
Ziel: Code ist Kommentiert und Dokumentiert			

PSP-Code: 5.2	Name: FFT	Verantwortliche: Donart Bazaj	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Fast Fourier Transform algorithmus			
Ziel: Der Algorithmus funktioniert			

PSP-Code: 5.3	Name: GUI	Verantwortliche: Jan Benz	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Die Benutzeroberfläche für die Spritzgussmaschine			
Ziel: Das Frontend ist fertig implementiert			

PSP-Code: 5.4	Name: SampleToFile	Verantwortliche: Armin Anton Nadine Bichler	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Audio Files Wav/Mp3 werden zu csv dateien umgewandelt um vergleiche zu erleichtern			
Ziel: Audio Files werden erfolgreich umgewandelt			

PSP-Code: 5.5	Name: Vergleichsalgorithmus Identify	Verantwortliche: Armin Anton Nadine Bichler	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: vergleich von .csv datei mit mikrofon output			
Ziel: Algorithmus gibt die ähnlichkeit zurück			

PSP-Code: 5.6	Name: Befehl History	Verantwortliche: Nadine Bichler	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Zeigt eine historie an vorherigen Sprachbefehlen an			

Ziel: In der GUI können die letzten Sprachbefehle gesehen werden

PSP-Code: 5.7	Name: Mikrofon	Verantwortliche: Jan Benz, Nadine Bichler	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Implementierung des Mikrofons			
Ziel: Das Mikrofon kann abgehört werden und auf dessen daten zugegriffen werden			

PSP-Code: 6.1	Name: Report Komponententest	Verantwortliche: Jan Benz	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Report für den Komponententest			
Ziel: Dokument fertiggestellt			

PSP-Code: 6.2	Name: Report Integrationstest	Verantwortliche: Jan Benz	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Report für den Integrationstest			
Ziel: Dokument fertiggestellt			

PSP-Code: 6.3	Name: Report Systemtest	Verantwortliche: Jan Benz	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025

Beschreibung: Report für den Systemtest
Ziel: Dokument fertiggestellt

PSP-Code: 6.4	Name: Report Akzeptanztest	Verantwortliche: Armin Anton	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Report für den Akzeptanztest			
Ziel: Dokument fertiggestellt			

PSP-Code: 6.5	Name: Post Mortem Analyse	Verantwortliche:	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Analyse nachdem das Projekt fertiggestellt ist			
Ziel: Dokument fertiggestellt			

PSP-Code: 7.1	Name: DevOps	Verantwortliche: Armin Anton	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Beschreibung wie tools zu nutzen sind			
Ziel: Dokument fertiggestellt			

PSP-Code: 7.2	Name: Testmanagement Aktivitäten	Verantwortliche: Donart Bazaj	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: Aktivitäten beschreiben, die gemacht wurden			
Ziel: Dokument fertiggestellt			

PSP-Code: 7.3	Name: Projektmanagement	Verantwortliche:	Fälligkeitsdatum: 25.06.2025
Beschreibung: PM-Aktivitäten beschreiben			
Ziel: Dokument fertiggestellt			